ANEXO III – CRONOGRAMA

Serviços e implantações	Descrição	Anos											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30
Unidade de triagem de resíduos sólidos	Implantação												
	Operação												
Estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos	Reestruturação												
	Operação												
Coleta regular manual de resíduos sólidos domiciliares	Operação												
Coleta regular mecanizada de resíduos sólidos domiciliares	Ampliação	15%	30%	45%	55%	65%							
	Operação												
Coleta seletiva porta a porta	Operação												
Coleta de resíduos de serviços de saúde	Operação												
Varrição manual de vias e logradouros públicos	Ampliação	8%	8%	8%	8%	8%	8%						
	Operação												
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	Ampliação	10%	10%	10%	10%	10%	10%						
	Operação												